Projet 6 - Delta-Hedging et Gestion du Risque : Gantt previsionnel

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start
1		**Cadrage**	**5 days**	**Mon 11/9/26**
2		Dépôt GitHub + Docker/Od	5 days	Mon 11/9/26
3		Fiche de lecture (Phase 0)	5 days	Mon 11/9/26
4		Schéma de base de donnée	5 days	Mon 11/9/26
5		**Théorie / Données**	**10 days**	**Mon 11/9/26**
6		Théorie + données (GBM, y	10 days	Mon 11/9/26
7		**Python**	**10 days**	**Mon 11/16/26**
8		Prototype delta_hedge (not	5 days	Mon 11/16/26
9		Simulation 1 000 trajectoire	5 days	Mon 11/23/26
10		**Tests**	**20 days**	**Mon 11/16/26**
11		Tests pytest (src/)	20 days	Mon 11/16/26
12		**Odoo**	**10 days**	**Mon 11/23/26**
13		Modèle cours.hedging	10 days	Mon 11/23/26
14		Vues + Wizard Odoo	5 days	Mon 11/30/26
15		**IA**	**10 days**	**Mon 11/30/26**
16		Random Forest (volatilité)	10 days	Mon 11/30/26
17		**Intégration**	**10 days**	**Mon 12/7/26**
18		Intégration Odoo + Python/	5 days	Mon 12/7/26
19		Finalisation du module	5 days	Mon 12/14/26
20		**Rapport**	**30 days**	**Mon 11/9/26**
21		Rédaction du rapport (Gant	30 days	Mon 11/9/26
22		**Soutenance**	**6 days**	**Mon 12/14/26**
23		Préparation soutenance / d	5 days	Mon 12/14/26
24		Soutenance (15 min)	1 day	Mon 12/21/26
25		**Mini-comptes rendus**	**30 days**	**Mon 11/9/26**
26		Mini-compte rendu S1	0 days	Mon 11/9/26
27		Mini-compte rendu S2	0 days	Mon 11/16/26
28		Mini-compte rendu S3	0 days	Mon 11/23/26
29		Mini-compte rendu S4	0 days	Mon 11/30/26
30		Mini-compte rendu S5	0 days	Mon 12/7/26
31		Mini-compte rendu S6	0 days	Mon 12/14/26
32		Mini-compte rendu S7	0 days	Mon 12/21/26
33		**Jalons clés**	**26 days**	**Fri 11/13/26**
34		Remise de la fiche de lectur	0 days	Fri 11/13/26
35		80 % du rapport rédigé (S6)	0 days	Fri 12/18/26
36		Rotation des rôles (fin S4)	0 days	Fri 12/4/26
37		Soutenance orale (S7)	0 days	Mon 12/21/26

Projet 6 - Delta-Hedging et Gestion du Risque : Gantt previsionnel

Finish	Predecessors	Resource Names
Fri 11/13/26		
Fri 11/13/26		Dév. Odoo[40%],Ingé
Fri 11/13/26		Chef de projet[25%],C
Fri 11/13/26	2SS	Dév. Odoo[40%]
Fri 11/20/26		
Fri 11/20/26		Chef de projet[25%],C
Fri 11/27/26		
Fri 11/20/26	6SS+5 days	Quant / Data[40%]
Fri 11/27/26	8	Quant / Data[85%]
Fri 12/11/26		
Fri 12/11/26	8SS	Ingénieur IA / Testeur
Fri 12/4/26		
Fri 12/4/26	4,8	Dév. Odoo[50%]
Fri 12/4/26	13FF	Dév. Odoo[40%]
Fri 12/11/26		
Fri 12/11/26	9	Quant / Data[40%],In
Fri 12/18/26		
Fri 12/11/26	14,16FF	Dév. Odoo[70%],Ingé
Fri 12/18/26	18	Dév. Odoo[60%]
Fri 12/18/26		
Fri 12/18/26		Chef de projet[25%],C
Mon 12/21/26		
Fri 12/18/26	19SS	Chef de projet[40%],C
Mon 12/21/26	19,21,23	Chef de projet,Quant
Mon 12/21/26		
Mon 11/9/26		
Mon 11/16/26		
Mon 11/23/26		
Mon 11/30/26		
Mon 12/7/26		
Mon 12/14/26		
Mon 12/21/26		
Mon 12/21/26		
Fri 11/13/26	3	
Fri 12/18/26	21	
Fri 12/4/26	14	
Mon 12/21/26	24	